

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина»

Принята

на Совете Учреждения
протокол № 4

«14» 03 2022 г.

Согласована

Директор департамента
образования Администрации
города Омска

 О.Ф. Онищенко


М.П.
«15» Апреля 2022 г.

Утверждена

приказом № 46/2
от 14.03.2022

 Е.М. Ломыко


М.П.
«14» 03 2022 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина»

Управленческий проект

«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина»

Омск 2022 год

Паспорт управленческого проекта
 «Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в бюджетном
 общеобразовательном учреждении города Омска «Средняя
 общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина»

I. Общая информация.		
1	Наименование проекта.	Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101). Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2. Указ губернатора Омской области от 24.6.2018 № 93.
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Онищенко Ольга Романовна, директор департамента образования Администрации города Омска, т. 20-11-92
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», т.89959317637; Васюхичев Дмитрий Витальевич, начальник отдела общего образования департамента образования Администрации города Омска, т. 20-12-97
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Ломыко Елена Михайловна, директор бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина», т.89043276465
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Конищева Лариса Анатольевна, заместитель директора бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина», т.89045895307
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Курмаз Людмила Михайловна, учитель биологии, т. 89502152735; Цыганкова Юлия Юрьевна, учитель информатики, т.89136158658; Зайнитдинова Зухра Сагитовна, учитель русского языка

		<p>и литературы; т.89503344780 Мусина Карлыгаш Хаиржановна, учитель английского языка; т.89083106219 Циклер Игорь Владимирович, учитель истории и обществознания; т.89507869692 Бекмурзинова Динара Насритдиновна, учитель химии; т.89083117691 Ситдикова Маргарита Анваровна, учитель русского языка и литературы; т.89088299584 Яценко Ольга Анатольевна, учитель истории; т.89503366763 Миронов Сергей Павлович, учитель английского языка; т.89230455212 Звонова Ольга Владимировна, учитель географии; т.89139619965 Цыкунова Е.В., заместитель директора; т.89503345913 Цабека Татьяна Владимировна, старшая вожатая, т.89028211861; Мумладзе Юлия Викторовна, учитель начальных классов, т.89237747810; Сарсекеева Айжан Бахытовна, учитель начальных классов, т.89087935058; Бочкарева Татьяна Валентиновна, учитель математики, т.89087984010; Достовалова Анна Николаевна, учитель ИЗО, т.89136431215; Клименцова Анна Владимировна, учитель физической культуры, т.89502133200; Нопина Татьяна Павловна, учитель начальных классов, т.89048268727; Попова Юлия Александровна, учитель начальных классов, т.89514285611; Тостамбекова Самира Ермаковна, учитель начальных классов, т.89081161842; Цыпкина Альбина Григорьевна, учитель начальных классов, т.89081180079.</p>
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Романенко Светлана Андреевна, заведующий научно-методическим отделом бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», т.89620422844
II. Описание проекта.		
9	Основание для инициации проекта	<p>Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101).</p>
10	Перечень муниципальных	Муниципальный план перехода образовательных

	программ города Омска в сфере реализации проекта	организаций города Омска на обновленные ФГОС НОО, ООО на март - декабрь 2022 г.		
11	Цель реализации проекта	Обеспечение готовности образовательной организации к переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО.		
12	Задачи проекта	1) обеспечить вариативность содержания ООП НОО, ООП ООО; 2) организовать методическое сопровождение педагогов в части работы с планируемыми результатами; 3) привести в соответствие с действующим законодательством локальные акты образовательной организации, связанные с образовательным процессом; 4) определить алгоритм реализации обновления содержания деятельности при реализации ФГОС.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1) обеспечено изучение программ НОО и ООО через учебные предметы, учебные курсы и учебные модули 2) обучается по индивидуальному учебному плану не менее 5 % обучающихся; 3) согласован и реализуется план работы методической службы образовательной организации; 4) 100 % локальных актов образовательной организации приведены в соответствие с действующим законодательством (в соответствии с листом самооценки); 5) внедрена система реализации обновленных ФГОС НОО, ООО.		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Подготовительный этап	14.03.2022	25.03.2022
		Основной этап	26.03.2022	01.09.2022
		Заключительный этап	02.09.2022	31.12.2022
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Муниципальный подпроект «Управление реализацией индивидуальной программ профессионального развития педагогов»; муниципальный подпроект «Будущий учитель - учитель будущего»; муниципальный проект «Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города Омска через организацию координационной деятельности городского ресурсного информационно-библиотечного центра».		

17	Основные риски реализации проекта	1) несоответствие материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС; 2) дефицит педагогических кадров; 3) профессиональный дефицит в части работы с планируемыми результатами и формирующим оцениванием. Пути реализации рисков: 1) заключение договоров сетевого взаимодействия; 2) комплекс мер по обеспечению сохранности педагогических кадров; 3) реализация комплекса мер: методическое сопровождение, курсы повышения квалификации, использование тренажера для самообразования.
----	-----------------------------------	---



Подпись руководителя образовательной организации

/ Ломыко Е.М.
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Директор
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
Шестаков В.В.



(подпись)
«18» апреля 2012
(дата)

План мероприятий проекта.
«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в бюджетном
 общеобразовательном учреждении города Омска «Средняя
 общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результата реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I Подготовительный этап						
1	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	14.03.2022	25.03.2022	карта самодиагностики	1	директор Ломыко Е.М.
2	Организация и проведение информационной кампании	14.03.2022	01.04.2022	доля родителей обучающихся 1-8 классов, задействованных в информационной кампании	100 %	директор Ломыко Е.М.
3	Организация работы «горячей линии» образовательной организации по вопросам введения ФГОС	14.03.2022	01.04.2022	ответы на обращения граждан	1	директор Ломыко Е.М.
4	Мониторинг УМК в соответствии с ФГОС	14.03.2022	01.04.2022	аналитическая справка	100 %	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В., руководители МО Бекмурзинова Д.Н. Цыганкова Ю.Ю. Зайнитдинова

З.С.
Попова Ю.Ю.

II Основной этап

Задача 1: Обеспечить вариативность содержания ООП НОО, ООП ООО.

1	Создание рабочих групп по разработке ООП НОО и ООП ООО	17.03.2022	24.03.2022	Созданы	4	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.
2	Разработка ООП НОО и ООП ООО, учебного плана, рабочих программ	26.03.2022	12.04.2022	Разработаны	2	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В., руководители МО Бекмурзинова Д.Н. Цыганкова Ю.Ю. Зайнитдинова З.С. Попова Ю.Ю.
3	Согласование ООП на всех уровнях: педсовет, Совет Учреждения	13.04.2022	16.04.2022	Внесение изменений Согласованы	2	директор Ломыко Е.М.
4	Заседание МО. Варианты УМК, способствующие и реализующие изучение предмета на базовом уровне	18.04.2022	22.04.2022	План комплектования	4	руководители МО Бекмурзинова Д.Н. Цыганкова Ю.Ю. Зайнитдинова З.С. Попова Ю.Ю.
5	Обеспечение УМК для образовательного процесса	01.04.2022	15.08.2022	Обеспеченность учебниками Комплектование учебного фонда	100%	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.

Задача 2: Организовать методическое сопровождение педагогов в части работы с планируемыми результатами.

1	Организация курсовой подготовки ИРООО	14.03.2022	01.09.2022	Доля педагогов, прошедших подготовку	100%	заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.
2	Работа в предметных МО по разработке рабочих программ по предметам	26.03.2022	30.05.2022	Программы по предметам	100%	руководители МО Бекмурзинова Д.Н. Цыганкова Ю.Ю. Зайнитдинова З.С. Попова Ю.Ю.
3	Индивидуальные и групповые консультации, семинары-практикумы	26.03.2022	31.05.2022	Рекомендации	100%	заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В., руководители МО Бекмурзинова Д.Н. Цыганкова Ю.Ю. Зайнитдинова З.С. Попова Ю.Ю.
4	Обучение и подготовка управленческих и педагогических кадров	26.03.2022	01.09.2022	КПК, удостоверения	100%	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.
5	Работа методической службы по обновленной учебно-методической документации	26.03.2022	01.09.2022	Доля учителей 1-8 классов	100%	заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В., руководители МО Бекмурзинова Д.Н. Цыганкова Ю.Ю. Зайнитдинова

						З.С. Попова Ю.Ю.
6	Разработка методических рекомендаций по совершенствованию и использованию методов и приемов достижения образовательных результатов	26.03.2022	01.09.2022	Карта анализа урока в соответствии с обновленными ФГОС	1	заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В., руководители МО Бекмурзинова Д.Н. Цыганкова Ю.Ю. Зайнитдинова З.С. Попова Ю.Ю.
7	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в образовательной организации	26.03.2022	01.09.2022	ООП, рабочие программы	100%	руководители МО Бекмурзинова Д.Н. Цыганкова Ю.Ю. Зайнитдинова З.С. Попова Ю.Ю.
8	Функционирование ментор. площадки для молодых педагогов	26.03.2022	01.09.2022	Доля молодых специалистов	100%	заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.,
9	Контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	26.03.2022	01.09.2022	Доля учителей 1-8 классов	100%	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.
10	Согласование на педсовете рабочих программ по предметам ООП НОО и ООП ООО	30.08.2022		Утверждение программ	100%	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В. Совет Учреждения

Задача 3: Привести в соответствие с действующим законодательством локальные акты образовательной организации, связанные с образовательным процессом.

1	Организация информационной работы с законными представителями обучающихся	14.03.2022	30.08.2022	Наличие согласий, приказ	100%	директор Ломыко Е.М.
2	Обновить программу развития	18.03.2022	31.03.2022	Создание проекта	1	директор Ломыко Е.М.
3	Привести обновление ООП в соответствие с обновленными ФГОС. Индивидуальный план	01.04.2022	По необходимости	Индивидуальный учебный план	3	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.
4	Обновление учебников и учебных пособий, согласно обновленных ФГОС	01.06.2022	30.08.2022		100%	директор Ломыко Е.М. Библиотекарь
5	Процедура согласования с Советом учреждения	01.09.2022	10.09.2022	Согласовано	1	директор Ломыко Е.М.

Задача 4: Определить алгоритм реализации обновления содержания деятельности при реализации ФГОС.

1	Внесение в программу развития раздела «Переход на обновленные ФГОС» в	18.03.2022	31.03.2022	Создание проекта	1	директор Ломыко Е.М.
2	Информирование участников образовательного процесса о переходе на обновленные ФГОС (просвещение)	26.03.2022	31.03.2022	Доля родителей, педагогов 1-8 классов	100%	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.
3	Обновление нормативно-правовой базы ОО	26.03.2022	15.08.2022	Доля обновленных НПА	100%	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.
4	Обучение	26.03.2022	01.09.2022	КПК,	100%	директор

	педагогического коллектива для работы по обновленным ФГОС			удостоверен ия		Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.
5	Создание перспективного учебного плана	01.04.2022	15.04.2022	Учебный план	1	заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.
6	Внести изменения в план ВСОКО	01.04.2022	30.04.2022	Обновленно е ВСОКО	1	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.
7	Организация методической работы по проработке рабочих программ по предметам и тематическому планированию	01.04.2022	16.06.2022	Написание программ	100%	руководители МО Бекмурзинова Д.Н. Цыганкова Ю.Ю. Зайнитдинова З.С. Попова Ю.Ю.
8	Согласование и утверждение рабочих программ	30.08.2022		Утверждени е программ	100%	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В. Совет Учреждения
9	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	20.08.2022	31.08.2022	карта самодиагнос тики	1	директор Ломыко Е.М. заместитель директора Конищева Л.А., заместитель директора Цыкунова Е.В.

III Заключительный этап


1	Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	01.12.2022	21.12.2022	карта самодиагностики	1	директор Ломыко Е.М.
---	---	------------	------------	-----------------------	---	----------------------



 Подпись руководителя образовательной организации

/ Ломыко Е.М.
 ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
 Директор
 БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
 Шестаков В.В.



 (подпись)
 «18» _____
 (дата)

План контрольный событий проекта
 «Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в бюджетном общеобразовательном
 учреждении города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени
 А.С.Пушкина»
 (краткое наименование проекта)

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	25.03.2022	Директор, Ломыко Е.М.
II этап			
2	Разработка ООП НОО и ООП ООО, учебного плана	12.04.2022	Заместитель директора, Конищева Л.А.
3	Обновление нормативно-правовой базы ОО	15.08.2022	Директор, Ломыко Е.М.
4	Согласование и утверждение рабочих программ	30.08.2022	Заместитель директора, Конищева Л.А.
III этап			
5	Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	31.01.2023	Заместитель директора, Конищева Л.А.



 Подпись руководителя образовательной организации

/ Ломыко Е.М.

 ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
 Директор
 БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

 (ФИО)

 (подпись)
 «18» апреля 2022

 (дата)




Бюджет проекта
 «Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в бюджетном общеобразовательном
 учреждении города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени
 А.С.Пушкина»
 (краткое наименование проекта)

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирова ния N 2	Источник финансирова ния N 3	Источник финансирова ния, п


 Подпись руководителя образовательной организации

/ Ломыко Е.М.
 ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
 Директор
 БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»


 (ФИО)

 (подпись)
 «18» 
 (дата)

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта

IV. Информация об исполнении бюджета проекта

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, n
	Плановый объем финанси					

рования, руб.					
Прогноз ируемый (ожидае мый) объем финанси рования, руб.					
Фактиче ский объем финанси рования, руб.					

Ломыко
Подпись руководителя образовательной организации

/ Ломыко Е.М.
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Директор
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

Ломыко Е.М.
(ФИО)
Ломыко Е.М.
(подпись)
28 » апреля 2022
(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта
 «Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в бюджетном общеобразовательном
 учреждении города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени
 А.С.Пушкина»
 (краткое наименование проекта)

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина»
2	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива», т.89959317637; Васюхичев Дмитрий Витальевич, начальник отдела общего образования департамента образования Администрации города Омска, т. 20-12-97
3	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Ломыко Елена Михайловна, директор бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина», т.89043276465
4	Цель реализации проекта	Обеспечение готовности образовательной организации к переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО.
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта


 Подпись руководителя образовательной организации

/ Ломыко Е.М.
 ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
 Директор
 БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
 Шестаков В.В.


 (подпись)
 «13» (дата)